

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Тольяттинский машиностроительный колледж имени кадетов Оренбургского кадетского училища"

(полное наименование организации)

Мероприятия

№ п/п	Адрес объекта		Уровень готовности объекта к предстоящему отопительному периоду (готов, готов с условиями, не готов)	Наличие протечек, повреждений, составленных ЕТО (да, нет)	Выполнение предписаний, составленных ЕТО		Промывка системы отопления		Ревизия и опрессовка тепловых пунктов, вводов, сетей, принадлежащих потребителю		Проверка объекта представителями ЕТО		Наладка режимов		Регуляторы температуры		Дезинфекция		Текущий и (или) капитальный ремонт систем теплоснабжения		Ремонт водоподогревателя / теплообменника		Ревизия и замена запорной арматуры		Подготовка уборочной техники (при наличии)		Иные мероприятия (указать)		Оформление актов / паспортов готовности		Объем финансирования на подготовку к работе в отопительный период 2026/27 года		Примечание (направления затрат и т.п.)
	Улица (проспект, бульвар)	№ дома			дата	дата	дата	ед.	дата	ед.	дата	ед.	дата	ед.	дата	ед.	дата	ед.	дата	ед.	дата	ед.	дата	ед.	дата	ед.	дата	ед.	дата	ед.	тыс. руб.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.									
1	ул. Победы	7	нет	нет		18.05.2026	03.06.2026	1	13.07.2026	13.07.2026	15.07.2026	не требуется	10	06.07.2026	1	01.06.2026	2	02.06.2026	1	20.07.2026	-	27.07.2026	25,5										
2.	Южное шоссе	119	да	да	13.06.2026	23/05/26	15/06/26	1	10/08/26	10/08/26	03/08/26	не требуется	15	30/06/26	0	отсутств.	3	28/06/26	1	30/07/26	-	24/08/26	26,3										
3	Воскресенская	1	нет	нет		26/05/26	17/06/26	1	03/08/26	03/08/26	03/08/26	не требуется	1	28/06/26	0	отсутств.	1	29/06/26	1	30/07/26	-	20/08/26	26,3										
4.	Воскресенская	1	нет	нет		26/05/26	17/06/26	1	03/08/26	03/08/26	03/08/26	не требуется	1,5	29/06/26	0	отсутств.	1	27/06/26	1	30/07/26	-	20/08/26	26,3										

План составил:

(подпись)

инженер

(подпись)

(ф.и.о.)

Путинский И.Ф.

